

AJT 개발부 2026 2분기 스프린트·릴리스 일정

부서: 개발부 · 작성: 플랫폼팀 최우재 · 기준일 2026-03-30

개발부 2026년 2분기 스프린트 및 배포 일정이다. 스프린트는 2주 단위로 운영하며, 각 스프린트 종료일에 리뷰와 회고를 진행한다.

일정명	시작	종료	장소	대상
Sprint 12 계획 회의	2026-04-06 10:00	2026-04-06 12:00	회의실 B	개발부 전체
Sprint 12 진행	2026-04-06	2026-04-17	-	개발부 전체
4월 정기 릴리스	2026-04-20 18:00	2026-04-20 20:00	운영 배포	플랫폼팀
Sprint 13 진행	2026-04-20	2026-05-01	-	개발부 전체
5월 정기 릴리스	2026-05-18 18:00	2026-05-18 20:00	운영 배포	플랫폼팀
분기 기술 세미나	2026-06-12 15:00	2026-06-12 17:00	대강당	개발부 전체
2분기 회고	2026-06-29 14:00	2026-06-29 16:00	회의실 B	개발부 전체

릴리스 전날은 코드 프리즈를 적용한다. 긴급 수정을 제외한 병합을 중단하고 QA에 집중한다.